

Sopronkövesd 2022.05.31.
Sopronkövesd Község Önkormányzata
TOP-1.2.1-16-GM1-2019-00004

SZAKMAI ELŐREHALADÁS

„Aktív-, és Ökoturisztikai fejlesztés Sopronkövesden a fenntartható turizmusfejlesztésért”

Sopronkövesd Község Önkormányzata (9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos u. 77.) az „Aktív-, és Ökoturisztikai fejlesztés Sopronkövesden a fenntartható turizmusfejlesztésért” című TOP-1.2.1-16-GM1-2019-00004 kódszámú pályázata a TOP-1.2.1-16 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.2.1-16 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

A projekt ezekre az értékekre építve kíván egy egyedülálló turisztikai desztinációt kialakítani, amely nem csak a térség, de a megye turizmusát is erősítheti. Sopronkövesd turisztikai vonzerejének fejlesztése három fő pilléren nyugszik:

- ökoturisztikai tan-, és meseösvény
- ökoturisztikai látogatóközpont kialakítása, turistafogadás feltételeinek létrehozása, család-, látogató barát funkciók kialakítása
- hiánypótló kerékpárút kiépítése, EUROVELO 13 – SacraVelo összeköttetése (Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztés).

1. mérföldkő: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.
2. mérföldkő: Közbeszerzés lefolytatása – közbeszerzési eljárás eredményes, vállalkozói szerződést megkötésre került.
3. mérföldkő: Kivitelezés 25 %-os készültségi szint. – A 25%-os készültségi szintet elértük.

A projekt a tervezett ütem szerint halad.
A nyilvánosság aktuális elemeit teljesítettük.
A projektmenedzsment a tervezett ütemben végzi feladatát.



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI  **2020**