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TOP-1.4.1.-16-GM1-2019-00014

SZAKMAI ELOREHALADAS

,BOlcsdde létrehozasa Sopronkévesden”

Sopronkdvesd Koézség Onkormanyzata (9483 Sopronkdvesd, Kossuth Lajos u. 77.) a ,Bélcséde
létrehozasa Sopronkévesden” cimii TOP-1.4.1.-16-GM1-2019-00014 kédszamu palyazata a TOP1.4.1-
19 kédszamu Bolcsddei féréhelyek kialakitasa, bévitése” cimi és ,,TOP-1.4.1-19” kédszamu felhivas
alapjan valositja meg a nevezett projektet.

A projekt atfogd célia a TOP célkitlzésekkel és a TOP-1.4.1-19 palyazati felhivasban foglaltakkal a
foglalkoztatasi helyzet javitasa a kisgyermekes szil6k munkaerd-piaci részvételének tamogatasaval, a
kisgyermekes szulék munkaer@piacra torténd visszatérésének elésegitése, a csaladok segitése a
gyermekellatasi szolgaltatasok fejlesztése altal.

A palyazat a 3 éves kor alatti gyermekek napkdzbeni elhelyezését, a Gyermekvédelmi torvény altal
nevesitett gyermekjoléti alapellatasok korébél a gyermekek napkdzbeni ellatéasat szolgald uj bolcsédék
létesitését, mar mikods bdlcsédék infrastrukturadlis feltételeinek javitédsat, a bdlcsddei szolgaltatasok
fejlesztését és uj fér6helyek létesitését; valamint a 3-6 éves gyerekek 6vodai elhelyezését célozza.

1. mérfoldké: A projekt el6készitési dokumentacid teljes korl teljesitése. Teljestl a kivitelezés
megkezdéséhez szilkséges Osszes, tervkészitésre vonatkozd jogszabalyi elvaras, a szikséges
hatdsagi engedélyezési folyamatok lezarasaval egydutt.

2. mérfoldké: Kdzbeszerzés lefolytatasa — kdzbeszezrési eljaras eredményes, vallalkozéi szerz6dést
megkotésre kerdlt.

3. Aprojekt elérte az 50 %-os készultséget elérd kivitelezési szintet
A projekt a tervezett litem szerint halad.

A nyilvanossag aktualis elemeit teljesitettiik.
A porjektmenedzsment a tervezett litemben végzi feladatat.



