
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sopronkövesd 2023.02.28. 

Sopronkövesd Község Önkormányzata 

TOP-1.2.1-16-GM1-2019-00004 

 

SZAKMAI ELŐREHALADÁS   

„Aktív-, és Ökoturisztikai fejlesztés Sopronkövesden a fenntartható turizmusfejlesztésért” 

 

Sopronkövesd Község Önkormányzata (9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos u. 77.) az „Aktív-, és 

Ökoturisztikai fejlesztés Sopronkövesden a fenntartható turizmusfejlesztésért” című TOP-1.2.1-16-

GM1-2019-00004 kódszámú pályázata a TOP-1.2.1-16 kódszámú „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás alapján valósítja meg a nevezett 

projektet. 

 

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.2.1-16 pályázati felhívásban foglaltakkal 

összhangban térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések 

támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók 

meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti 

örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a 

helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.  

 

A projekt ezekre az értékekre építve kíván egy egyedülálló turisztikai desztinációt kialakítani, amely nem 

csak a térség, de a megye turizmusát is erősítheti. Sopronkövesd turisztikai vonzerejének fejlesztése három 

fő pilléren nyugszik: 

• ökoturisztikai tan-, és meseösvény 

• ökoturisztikai látogatóközpont kialakítása, turistafogadás feltételeinek létrehozása, család-, látogató 

barát funkciók kialakítása  

• hiánypótló kerékpárút kiépítése, EUROVELO 13 – SacraVelo összeköttetése (Aktívturizmushoz 

kapcsolódó fejlesztés). 

 

1. mérföldkő: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés 

megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges 

hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. 

 

2. mérföldkő: Közbeszerzés lefolytatása – közbeszerzési eljárás eredményes, vállalkozói szerződést 

megkötésre került. 

 

3. mérföldkő: Kivitelezés 25 %-os készültségi szint. – A 25%-os készültségi szintet elértük. 

 

4. mérföldkő: Kivitelezés 50 %-os készültségi szint. – A 50%-os készültségi szintet elértük. 

 

5. mérföldkő: Kivitelezés 75 %-os készültségi szint. – A 75 %-os készültségi szintet elértük. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. mérföldkő: Kivitelezés 100 %-os készültségi szint. – A 100 %-os készültségi szintet elértük. 

 

7. mérföldkő: A projekt zárása, és a szükséges engedélyek beszerzése 

 

 

A projekt a tervezett ütem szerint halad. 
A nyilvánosság aktuális elemeit teljesítettük. 
A projektmenedzsment a tervezett ütemben végzi feladatát. 

 


